

施設整備計画

都道府県名	青森県
市町村名	黒石市

- 1 **計画名称** 黒石市公立学校等施設整備計画
- 2 **計画作成主体** 黒石市
- 3 **計画期間** 平成 27 年度 ~ 平成 29 年度

4 **域内の公立の義務教育諸学校等施設の整備状況について**

①保有校数及び耐震化の状況等(H27.4.1現在)

保有校等	域内全棟数 (a)	(a)のうちS56年以前に建設された棟			
		(b)	耐震診断実施率	うち耐震性のある棟	うち耐震性の無い棟
小学校 10 校	25 棟	8 棟	100 %	6 棟	2 棟
中学校 4 校	11 棟	3 棟	100 %	1 棟	2 棟
高等学校 校	棟	棟	%	棟	棟
特別支援学校 校	棟	棟	%	棟	棟
幼稚園 1 校	1 棟	1 棟	100 %	0 棟	1 棟
学校給食施設					
単独校調理場 3 箇所					
共同調理場 箇所					
スポーツ施設					
学校水泳プール 10 箇所					
学校武道場 箇所					
社会体育施設 箇所					

②その他、特記すべき状況・課題

5 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

平成21～22年度に実施した耐震診断により、耐震性の無いことが確認され、耐震化が図られていない体育館4棟のうち黒石中学校第2体育館について改築事業により耐震化を図る。なお、残りの体育館3棟は適正配置による学校統廃合により未使用化、幼稚園は閉園により未使用化の予定である。吊天井が設置されている体育館2棟について、吊天井の撤去及び改修を行い、落下防止対策実施率を100%とする。

(目標耐震化率の設定)

学校区分	耐震性の無い棟		計画期間中に耐震化を図る棟数			耐震化事業実施による耐震化率の目標(%)	
		うち、Is値0.3未満等の棟数		うち補強	うち改築	(現状)	→ (目標)
小学校	2棟	2棟	棟	棟	棟	92.0	→ 92.0
中学校	2棟	1棟	1棟	棟	1棟	81.8	→ 90.9
高等学校	棟	棟	棟	棟	棟		→
特別支援学校	棟	棟	棟	棟	棟		→
幼稚園	1棟	1棟	棟	棟	棟		→

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

③教育環境の質的な向上を図る整備

東英小学校は、平成28年度で建築から20年経過し、中郷中学校は、平成25年度で建築から20年経過しているが、集中制御式のストーブが制御不能及び故障する台数が増えてきている。また、避難所施設となっていることもあり、現状では災害時の避難所の機能を果たせない状況にある為、空調工事を行う。東英小学校及び黒石東小学校のプールは、共に建築から30年以上経過しており、老朽化により塗装の剥落や錆が著しい為、改築を行う。黒石中学校第2体育館の改築と同時に、必修となった武道の授業に対応するための武道場の整備を行い、生徒の教育環境の向上を図る。なお、当該学校は、適正配置による学校統廃合により、統合校として使用する予定であり、今後も長期間学校施設として使用する計画である。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

6 5の目標を達成するために必要な整備事業について

※(様式2、3)

7 5の目標に対して行う事後評価について

計画期間経過後に、評価結果等をホームページで公表する。

様式2

整備事業の内容(総括票)

整備区分・内容	事業数	事業全体における 全工事費(千円) 【負担金事業を含む】			備考
			うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対象実 工事費)	うち、 対象外 実工事費	
① 地震、津波等の災害に備えるための整備 防災機能の強化に関する事業 改築	2	17,751	13,755	3,996	
	1	201,322	194,705	6,617	
② 防犯対策など安全性の確保を図る整備					
③ 教育環境の質的な向上を図る整備 大規模改造 学校水泳プール 中学校武道場	2	74,013	74,013		
	2	251,360	251,360		
	1	109,978	109,474	504	
④ 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備					
小計	8		643,307		
⑤その他目標達成のために必要な事業 及び法第3条第1項各号に規定する負担事業					
小計					
合計	8		(※) 643,307		

(※)様式3と一致すること。

様式3

整備事業の内容(学校ごと)

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業全体面積等 (㎡、箇所等)		事業全体における 工事費(千円) 【負担金事業を含む】			計画期間における 各事業の予定年 度	耐震化棟数(棟)				契約日 (予定日)	竣功 (予定日)	備考
						うち、 対象内 面積等 (交付金の算 定対象面積 等)	うち、 対象外 面積等	うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対 象実工事費)	うち、 対象外 実工事費	耐力度 4,500点 以下		Is値0.3 未満	Is値0.3 ~ Is値0.4 未満	Is値0.4 以上				
東英小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	1,376	1,376	22,475	22,475		28年度予定					(28年7月)	(29年3月)	特別豪雪
東英小学校	③	1301	学校水泳プール(屋外)	—	—	400	400	125,680	125,680		29年度予定					(29年7月)	(30年3月)	
浅瀬石小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	1	1	13,755	13,755		27年度				27年7月9日	27年9月11日		
黒石東小学校	③	1301	学校水泳プール(屋外)	—	—	400	400	125,680	125,680		29年度予定					(29年7月)	(30年3月)	
黒石中学校	①	0204	不適格改築	屋	S	541	541	201,322	194,705	6,617	27年度			1		27年7月3日	(28年3月25日)	特別豪雪
黒石中学校	③	1401	中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)新築	—	S	391	391	109,978	109,474	504	27年度					27年7月3日	(28年3月25日)	特別豪雪
六郷中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	1	0	3,996	0	3,996	27年度				27年6月25日	27年8月26日		
中郷中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	3,864	3,864	51,538	51,538		28年度予定					(28年7月)	(29年3月)	特別豪雪
6校						6,973		(※) 643,307						1				

(※)様式2と一致すること。